
วนัพุธท่ี 5 มิถุนายน 2567

การจดัท าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์

ส  าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

ของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี

เวลา 09.30 - 12.00 น.

การประชุมครั้งท่ี 2/2567

คณะกรรมการก ากบั

ณ หอ้งประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สศช. และ Zoom Meeting



ระเบียบวาระการประชุม

• ครั้งท่ี 1/2567 เมื่อวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2567

• รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ฉบบัปรบัปรุง

• การครบก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการด าเนินงานตามสญัญา

จา้งท่ีปรึกษาฯ ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567

เรื่องประธานแจง้ที่ประชุมทราบ

เรื่องรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากบั

การจดัท าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรฯ์

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2

เรื่องรบัรองรายงานการประชุม

เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2567

ครั้งท่ี 1/2567
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สาระส าคญั : เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2567

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2567

ไดมี้การประชุมคณะกรรมการก ากบัฯ ครั้งท่ี 1/2567

เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและเวียน

รายงานการประชุมใหค้ณะกรรมการก ากบัฯ พิจารณา

รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รบัรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพ่ือพิจารณา

รายงานการศึกษาขั้นกลาง 

(Interim Report) ฉบบัปรบัปรุง
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รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ฉบบัปรบัปรุง

เร่ืองเดมิ

เม่ือวนัที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการก ากบัฯ ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2567 ไดมี้การพิจารณารายงานการศึกษาขั้นกลาง

(Interim Report) และมีมติ ดงัน้ี มอบหมายใหท่ี้ปรึกษาฯ น าความเห็น ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการก ากบัการจดัท าการ

ประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรฯ์ ไปปรบัปรุงในรายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ฉบบัปรบัปรุง

รายงานการก าหนดขอบเขต

ซ่ีงมีองคป์ระกอบและรายละเอียดเน้ือหา

สอดคลอ้งตามแนวทาง SEA ของ สศช.

วาระที่ 3 : 

สาระส าคญั

รายงานการศึกษาขั้นกลาง ฉบับปรับปรุง ของ

โครงการการจดัท าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับ

ยุทธศาสตร ์ส  าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ประกอบด้วย

เอกสาร 2 สว่น คือ

• รายงานการศึกษาขั้นกลาง                 

(Interim Report) ฉบบัปรบัปรุง

• รา่ง รายงานการก าหนดขอบเขต             

(Scoping Report)

ผลการจดัประชุมเพื่อรบัฟัง

ความคิดเห็น ครั้งท่ี 4

รา่งเคา้โครงบท (Script) ของวิดีทศันท์ี่

มีสาระเก่ียวกบัการศึกษา ตอนที่ 2

ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3 นาที แต่ไม่เกิน 

5 นาที

โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวมเป็นจ านวน

อยา่งนอ้ย 300 คน

ผลผลิตท่ีตอ้งส่งมอบ
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เล่มรายงาน

รายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) ฉบบัปรบัปรุง 

บทที่ 1 บทน า

(1) หลกัการและเหตุผล 

(2) วตัถุประสงคโ์ครงการ

(3) แผนการด าเนินงาน

บทที่ 4
กรอบแนวคิดและวิธีการจดัท ารายงานการ

ก าหนดขอบเขต

(1) วตัถุประสงคข์องรายงานการก าหนดขอบเขต

(2) 

ขัน้ตอนการจดัท ารายงานการก าหนดขอบเขต

ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการจดัท ารายงานการก าหนด

ขอบเขต 7 ขัน้ตอน และ ร่างรายงานการก าหนดขอบเขต

(3) โครงสรา้งของรายงานการก าหนดขอบเขต

บทที่ 5 กิจกรรมการสือ่สารและการมีสว่นรว่ม

(1) 

ผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วม ครั้ ง ท่ี  4  ได้แก่ 

การเตรียมความพรอ้มการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ 

เวทีท่ี 15-21 การประชุมกลุ่มยอ่ยเพ่ิมเติม

(2) ร่างเคา้โครงบท (Script) ของวิดีทศัน์

บทท่ี 6 แผนการด าเนินงานในขั้นตอนตอ่ไป

(1) 

การมีส่วนร่วม ครั้งท่ี 5 (เวทีท่ี 22 - 27) การมีส่วน

ร่วม ครั้งท่ี 6 (เวทีท่ี 28 - 33) และการจดัท ารายงาน

ความกา้วหนา้ ฉบบัท่ี 2 (Progress Report 2)

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมการจดัท าแผนแม่บท

การพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

(1) การจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

(2) การจดัท า SEA 

(3) การมีส่วนร่วม

บทท่ี 3
กรอบแนวคิดและวิธีการจดัท าแผนแม่บทการ

พฒันาเชิงพ้ืนท่ีดว้ย SEA 

(1) 
วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนแมบ่ท และการจดัท า

SEA 

(2) ขอบเขตการด าเนินงาน (เชิงพ้ืนท่ี/เชิงเวลา) 

(3) ขัน้ตอนการจดัท าแผนแมบ่ท ดว้ย SEA

(4) วิธีการและเคร่ืองมือในการจดัท า

(5) แผนการด าเนินงาน (Timeline)
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ร่าง รายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report)

บทที่ 1
การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตเชิงพ้ืนที่

และเวลา

(1) วตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอนการก าหนดขอบเขต

(2) ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีและเวลา

(3) โครงสรา้งของรายงานการก าหนดขอบเขต

บทที่ 4

การวิเคราะหข์อ้มูล เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด

เชิงปัญหาของพ้ืนท่ี และช่องว่างการพฒันาเชิง

พ้ืนท่ี 

(1) การทบทวนสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัและพลวตั

(2) 
การวิเคราะหศ์กัยภาพของพ้ืนท่ีและจดัท าแผนท่ีทุนของ

ทรพัยากร

(3) การวิเคราะหก์รอบแนวคิดเชิงปัญหาของพ้ืนท่ี

(4) การวิเคราะหช์่องวา่งการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

บทที่ 2
การทบทวนแผน กฎหมาย และ SEA เพื่อ

ก าหนดกรอบอา้งอิงเชิงยุทธศาสตร์

(1) การทบทวนแผนและทิศทางการพฒันาของพ้ืนท่ี

(2) การทบทวนกฎหมายและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

(3) การทบทวนการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์

(4) การก าหนดกรอบอา้งอิงเชิงยุทธศาสตร์

บทที่ 3
การวิเคราะหผ์ูมี้สว่นไดเ้สยีและจดัท าแผนการ

สือ่สารและการมีสว่นรว่ม

(1) การวิเคราะหผู์ม้ีส่วนไดเ้สีย

(2) แผนการส่ือสารและการมีส่วนร่วม

(3) ผลการด าเนินงานการส่ือสารและการมีส่วนร่วม

บทที่ 5
การก าหนดเป้าหมายการพฒันา ประเด็น

ยุทธศาสตร ์และวตัถุประสงค์

(1) การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอก

(2) 
การก าหนดเป้าหมายการพฒันา ประเด็นยุทธศาสตร ์

และวตัถุประสงค์

(3) 
การวิเคราะหค์วามเหมาะสมของพ้ืนท่ีตามศกัยภาพของ

พ้ืนท่ี

บทที่ 7 บทสรุป

(1) บทสรุป

(2) แผนการด าเนินงานในขัน้ถดัไป

บทท่ี 6 การก าหนดตวัช้ีวดัและประเมินขอ้มูลฐาน

(1) การก าหนดตวัช้ีวดัของประเด็นยุทธศาสตร์

(2) การก าหนดตวัช้ีวดัส าหรบัประเมินผลทางเลือก
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ขอ้เสนอเพ่ือโปรดพิจารณา

พิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ รายงานการศึกษาขั้นกลาง 

(Interim Report) ฉบับปรับปรุง และร่าง รายงานการก าหนด

ขอบเขต (Scoping Report) ของโครงการการจัดท าการประเมิน

ส่ิงแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพฒันาเชิงพื้ นท่ี

ของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี
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ระเบียบวาระท่ี 4

เรื่องอ่ืนๆ

ในวนัที่ 28 มิถุนายน 2567

การครบก าหนดระยะเวลา

ส้ินสุดการด าเนินงานตาม

สญัญาจา้งที่ปรึกษาฯ
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วาระที่ 4 :
การครบก าหนดระยะเวลาส้ินสุดการด าเนินงานตาม

สญัญาจา้งที่ปรึกษาฯ

ค่าจา้ง

ราคาค่าจา้งตามสญัญาน้ี 27,946,200 บาท 

สญัญาจา้งท่ีปรึกษา

สิ้ นสุดการด าเนินงานในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2567

เริม่ลงมือท างานภายในวนัที่ 28 ธนัวาคม 2565

ค่าปรบั

ในกรณีท่ีท่ีปรึกษาท างานไม่แลว้เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด

ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ท่ีปรึกษาจะตอ้งเสีย

ค่าปรับใหแ้ก่ผูว้่าจา้งเป็นรายวัน ในอัตรารอ้ยละ 0.10 

ของวงเงิน 27,946,200 บาท  จนถึงวนัท่ีท่ีปรึกษาปฏิบติั

ตามสัญญาถูกตอ้งครบถว้น และผูว้่าจา้งไดต้รวจรับงาน

แลว้

พิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ

การจัดท าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร ์ส  าหรับ

แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของจงัหวัดสงขลาและปัตตานี

ของที่ปรกึษาในการด าเนินการตอ่ไป

ขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา
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Back up
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